

Утверждаю:



Директор
ООО «Жилуправление № 8»
Л.В. Калинина
« 10 » мая 2017 г

График промывки и опрессовки систем отопления по
ООО «Жилуправление № 8» на 2017 год

№№ пп	Адрес	Дата промывки	Дата опрессовки
1	Б. Космонавтов 34/24,36,40,44	15.05.2017 г.	15.05.2017 г.
2	Островского 26;Б. Космонавтов 38,46/8;30 лет Победы 10	16.05.2017 г.	16.05.2017 г.
3	Островского 28,38,40 а	17.05.2017 г.	17.05.2017 г.
4	Островского 38а, 30 лет Победы 14а	18.05.2017 г.	18.05.2017 г.
5	Островского 40,42,44	19.05.2017 г.	19.05.2017 г.
6	Калинина 65а,63,59,46/57	22.05.2017 г.	22.05.2017 г.
7	Калинина 73,75; 30 лет Победы 22	23.05.2017 г.	23.05.2017 г.
8	30 лет Победы 18,20,18а,24	24.05.2017 г.	24.05.2017 г.
9	30 лет Победы 23,23а,15,15а	25.05.2017 г.	25.05.2017 г.
10	30 лет Победы 19,21	26.05.2017 г.	26.05.2017 г.
11	Калинина 83,81	29.05.2017 г.	29.05.2017 г.
12	Губкина 10,12	30.05.2017 г.	30.05.2017 г.
13	Калинина 85	31.05.2017 г.	31.05.2017 г.
14	Губкина 8,6,8а	01.06.2017 г.	01.06.2017 г.
15	30 лет Победы 13а,9	02.06.2017 г.	02.06.2017 г.
16	30 лет Победы 11,Губкина ба	15.06.2017 г.	15.06.2017 г.
17	Б. Космонавтов 50	16.06.2017 г.	16.06.2017 г.
18	Б. Космонавтов 48	19.06.2017 г.	19.06.2017 г.
19	Губкина 9	20.06.2017 г.	20.06.2017 г.
20	Губкина 11/87	21.06.2017 г.	21.06.2017 г.

Главный инженер

В.И. Розум